
自

至

日

曜日項　目

備　　考

会 社 名

File Name : 工程表.jwc Plot Date : '07 .09 .21

休

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 101112131415161718192021222324252627282930

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

１０月９月

日 月 火 水

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10111213141516171819202122232425262728293031

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 月 火 水

平成１４年　９月　２日

平成１４年１０月３１日増改築工事２ヶ月間工程表

解体・撤去・仮設工事

基礎工事

大工（躯体）工事

屋根・板金工事

内装工事

建具工事

左官工事

塗装工事

電気工事

給排水工事

住設機器取付け工事

設備使用不可期間

キッチン

浴室

トイレ

洗面室

基礎打設関与部分

外周布基礎

内部関連・外壁等

解体関連造作・補修 内部・外部造作等

内部・外部養生 仮設足場等 足場解体

内部防湿ｺﾝｸﾘｰﾄ

屋根・板金工事

ｸﾛｽ･ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ

ｱﾙﾐｻｯｼ取付 玄関ｻｯｼ取付

ﾃﾗｽ・犬走り・基礎巾木等 ｴｸｽﾃﾘｱ工事

建物外壁・ｴｸｽﾃﾘｱ塀塗装

解体改修工事

内部塗装

内部配線 内部配線 ﾌﾟﾚｰﾄ類取付け・取替 照明器具取付け

解体改修工事 解体改修工事 新規配管・設備接続等

キッチン

浴室

トイレ

洗面室

設備に関しては、なるべく仮使用が出来るように施工します。

上記の使用不可期間は少し長めでみています。

内装工事の為トイレ脱着

便器仮置き 洗濯機排水　仮接続

浴室設置

内部建具取付 調整

トイレ・洗面化粧台等

工程はあくまでも予定ですので、工事の変更や工程の前後のずれは生じますので御了承下さい。
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